

*dot. BR.0003.20.2024*  
Starostwo Powiatowe  
w Nowej Soli  
WPLYNEŁO

WPZ.0312.89.2024

13. 12. 2024

L. dz. *290/26086/2024*  
Nr sprawy .....

Zielona Góra, 12 grudnia 2024

Pan  
**Zygmunt Muszyński**  
Radny Powiatu Nowosolskiego*BR*  
*16.12.2024*  
*al ✓****dot. aktualnego stanu prac związanych z budową obwodnicy Kożuchowa***

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze odpowiadając na Pana interpelację z dnia 06.12.2024 r., przekazaną przez Radę Powiatu Nowosolskiego pismem nr BR.0003.20.2024 z dnia 09.12.2024 r., dotyczącą aktualnego etapu prac związanych z budową obwodnicy Kożuchowa przedstawia poniższe informacje.

Umowa na „Opracowanie koncepcji programowej budowy obwodnicy miasta Kożuchów w ciągu drogi wojewódzkiej nr 296 oraz 297” została podpisana 23.05.2024 r. z firmą Promost Sp. z o.o. z siedzibą w Zielonej Górze na kwotę 0,59 mln zł oraz terminem realizacji określonym na 24 miesiące od dnia zawarcia umowy.

W celu realizacji zadania w początkowym etapie niezbędne było pozyskanie map ewidencyjnych, ortofotomapy, wypisów z rejestru gruntów oraz przeprowadzenie wizji lokalnej w terenie. Obecnie Wykonawca opracował 3 warianty przebiegu obwodnicy na mapach zasadniczych wraz z geometrią skrzyżowań i przekazał ZDW w celu analizy, wniesienia uwag, wprowadzenia ewentualnych korekt i przygotowania ostatecznej wersji do przeprowadzenia konsultacji społecznych. Wykonano także opinie geotechniczne dla wariantów koncepcji wstępnej na podstawie odwiertów geologicznych.

Jednocześnie informujemy, że po zakończeniu koncepcji programowej niezbędne będzie zlecenie opracowania dokumentacji projektowej, której czas wykonania łącznie z uzyskaniem decyzji zezwalającej na realizację inwestycji drogowej wynosi około 2 lata. Wówczas w zależności od pozyskania źródła finansowania dla inwestycji możliwe będzie przystąpienie do realizacji zadania.

**Marcin Ogorzałek**

p.o. Dyrektor

Zarządu Dróg Wojewódzkich  
w Zielonej Górzepodpisano certyfikowanym podpisem elektronicznymOtrzymuje do wiadomości:

1. Rada Powiatu Nowosolskiego  
ul. Moniuszki 3, 67-100 Nowa Sól  
a/a MWrz